

BÁO CÁO TỔNG HỢP LỢI NHUẬN DỰ ÁN

Dự án: Cải tạo văn phòng làm việc P.HC - Tầng 3 Tòa nhà DPM

Ngày lập báo cáo: 2026-06-22 21:35:49

Trạng thái: AN TOÀN

Bảng phân tích kết quả tài chính

Chỉ tiêu tài chính	Dự toán (VNĐ)	Thực tế (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1. DOANH THU DỰ ÁN	118.700.000	118.700.000	100.0%
2. CHI PHÍ TRỰC TIẾP		0	0.0%
- Chi phí Vật tư		0	0.0%
- Chi phí Nhân công		0	0.0%
- Chi phí Vận chuyển		0	0.0%
- Chi phí Máy thi công		0	0.0%
3. LỢI NHUẬN GỘP		118.700.000	100.0%
4. CHI PHÍ GIÁN TIẾP		0	0.0%
- Chi phí Quản lý		0	0.0%
- Chi phí Khác		0	0.0%
5. LỢI NHUẬN RÒNG		118.700.000	100.0%

Phân tích nguyên nhân biến động chi phí và trễ tiến độ

Lợi nhuận dự án đạt mức kỳ vọng ban đầu. Không có cảnh báo vượt ngân sách hay trễ tiến độ ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả tài chính.

Người phân tích
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phê duyệt (Ban Giám Đốc)
(Ký, đóng dấu)