

ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi: Client A
Dự án: Test Project
Bên đề nghị:
Căn cứ Hợp đồng số: HĐ-01 ký ngày

Nội dung thanh toán	Giá trị (VNĐ)
1. Giá trị KL hoàn thành thực tế (trước thuế)	118.700.000
2. Giá trị KL công việc phát sinh	0
3. Giảm trừ tiền tạm ứng đã nhận	0
4. Cộng giá trị đề nghị thanh toán (trước VAT)	118.700.000
5. Thuế GTGT (10%)	11.870.000
6. TỔNG CỘNG TIỀN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN (SAU VAT)	130.570.000

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
Tài khoản thụ hưởng: 0123 tại Bank

Người lập
(Ký tên)

Kế toán trưởng
(Ký tên)

Đại diện Bên B
(Ký tên, đóng dấu)

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT HỢP ĐỒNG

STT	Hạng mục công việc	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)
1	Sơn lại tường trong nhà (2 lớp lót + 2 lớp phủ)	m2	320	65.000	20.800.000
2	Thay trần thạch cao vuông 60x60	m2	150	280.000	42.000.000
3	Lát sàn gạch ceramic 60x60	m2	85	320.000	27.200.000
4	Thay cửa nhựa lõi thép - cửa đi 90x210	cái	4	3.800.000	15.200.000
5	Thay kính cửa sổ cường lực 8mm	m2	18	750.000	13.500.000
Cộng giá trị dự toán					118.700.000
Chi phí quản lý (5%)					5.935.000
Thuế VAT (10%)					12.463.500
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG					137.098.500

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH

STT	Hạng mục công việc	ĐVT	KL HD	KL Thực	Đơn giá	Thành tiền (VND)
1	Sơn lại tường trong nhà (2 lớp lót + 2 lớp phủ)	m2	320	320	65.000	20.800.000
2	Thay trần thạch cao vuông 60x60	m2	150	150	280.000	42.000.000
3	Lát sàn gạch ceramic 60x60	m2	85	85	320.000	27.200.000
4	Thay cửa nhựa lõi thép - cửa đi 90x210	cái	4	4	3.800.000	15.200.000
5	Thay kính cửa sổ cường lực 8mm	m2	18	18	750.000	13.500.000
TỔNG CỘNG NGHIỆM THU (TRƯỚC THUẾ)						118.700.000

Kết luận: Hai bên thống nhất nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành đạt yêu cầu kỹ thuật và đủ điều kiện thanh toán.

Người lập
(Ký tên)

Kỹ thuật Bên B
(Ký tên)

Đại diện Bên A
(Ký tên, đóng dấu)

BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG (A-B)

STT	Hạng mục công việc	KL HĐ	GT Hợp đồng	KL Thực tế	GT Thực tế	Chênh lệch (VND)
1	Sơn lại tường trong nhà (2 lớp lót + 2 lớp phủ)	320	20.800.000	320	20.800.000	0
2	Thay trần thạch cao vuông 60x60	150	42.000.000	150	42.000.000	0
3	Lát sàn gạch ceramic 60x60	85	27.200.000	85	27.200.000	0
4	Thay cửa nhựa lõi thép - cửa đi 90x210	4	15.200.000	4	15.200.000	0
5	Thay kính cửa sổ cường lực 8mm	18	13.500.000	18	13.500.000	0
TỔNG CỘNG QUYẾT TOÁN			118.700.000		118.700.000	0

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

STT	Số hóa đơn	Ngày hóa đơn	Nhà cung cấp/Người bán	Loại chi phí	Trước thuế (VND)	Thuế (VND)	Tổng (VND)
TỔNG CỘNG HÓA ĐƠN					0	0	0