

BÁO CÁO TỔNG HỢP LỢI NHUẬN DỰ ÁN

Dự án: CAI TAO TANG 3

Ngày lập báo cáo: 2026-06-22 22:12:36

Trạng thái: **CẢNH BÁO LỢI NHUẬN THẤP**

Bảng phân tích kết quả tài chính

Chỉ tiêu tài chính	Dự toán (VNĐ)	Thực tế (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1. DOANH THU DỰ ÁN	0	0	100.0%
2. CHI PHÍ TRỰC TIẾP		0	0%
- Chi phí Vật tư		0	0%
- Chi phí Nhân công		0	0%
- Chi phí Vận chuyển		0	0%
- Chi phí Máy thi công		0	0%
3. LỢI NHUẬN GỘP		0	0.0%
4. CHI PHÍ GIÁN TIẾP		0	0%
- Chi phí Quản lý		0	0%
- Chi phí Khác		0	0%
5. LỢI NHUẬN RÒNG		0	0.0%

Phân tích nguyên nhân biến động chi phí và trễ tiến độ

- Chi phí vật tư hoặc các nhà thầu phụ vượt quá dự phòng dự án ban đầu. Cần rà soát các hợp đồng cung ứng.

Người phân tích
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phê duyệt (Ban Giám Đốc)
(Ký, đóng dấu)