

BẢNG BÁO GIÁ CHI TIẾT CÔNG TRÌNH

Dự án: Cải tạo văn phòng làm việc P.HC - Tầng 3 Tòa nhà DPM
Địa điểm: Tầng 3 Tòa nhà DPM, Cà Mau
Thời gian thi công: 2026-03-01 đến 2026-04-30
Phiên bản: v1 (Cập nhật lúc: 2026-06-22 21:32:46)

ST T	Mã HM	Hạng mục công việc	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền	Trạng thái	Mã PO	Ngày PO	SL giao	Ghi chú
1	HM-001	Sơn lại tường trong nhà (2 lớp lót + 2 lớp phủ)	m2	320	65.000	20.800.000	Chờ duyệt	PO-2026-001	2026-03-10	200	Thiếu 120
								PO-2026-002	2026-03-25	120	Thiếu 200
2	HM-002	Thay trần thạch cao vuông 60x60	m2	150	280.000	42.000.000	Chờ duyệt	PO-2026-003	2026-03-12	150	Đã giao đủ
3	HM-003	Lát sàn gạch ceramic 60x60	m2	85	320.000	27.200.000	Chờ duyệt	PO-2026-004	2026-03-18	85	Đã giao đủ
4	HM-004	Thay cửa nhựa lõi thép - cửa đi 90x210	cái	4	3.800.000	15.200.000	Chờ duyệt				
5	HM-005	Thay kính cửa sổ cường lực 8mm	m2	18	750.000	13.500.000	Chờ duyệt				
TỔNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)						118.700.000					

Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)